

LES PLUS DE
DE LA FORMATION

- Une formation tournée sur l'anticipation qui valorise les analyses de risques en amont de leur survenance
- Des illustrations concrètes à partir d'exemples d'entreprises
- Un partage d'expériences et de bonnes pratiques entre les participants

**2 JOURS**/14h

8h45 - 17h30

**Présentielle**

Paris intra muros



Adhérents IFACI :
1545 € HT
Non adhérents :
1695 € HT



Déjeuner(s) inclus

CPE 14

16 participants

ref. Environment**2 DATES**

• 14/05 au 15/05 • 14/10 au 15/10

MAÎTRISER LES RISQUES DES PROJETS

Auditeur ou contrôleur internes, vous souhaitez identifier et mieux maîtriser les risques liés aux projets conformément aux meilleures pratiques internationales.

PARTICIPANTS

Gestionnaires de risques, contrôleurs internes, auditeurs

Accessibilité - cf. page 11

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Visuels de présentation - Fiches techniques - Exercices - Alternance de mises en application, de retour d'expériences et exposés

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS

Progression des apprentissages et évaluation des acquis des participants réalisés par le formateur tout au long de la formation (temps d'échanges, travaux pratiques, exercices d'entraînements, quiz...).

Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette évaluation est complétée par l'appréciation du formateur à l'issue de chaque session.

INTERVENANT

Formation conçue et animée par Géraldine SUTRA, experte du contrôle interne et du management des risques auteur d'ouvrages dédiés au management des risques.

PRÉREQUIS

Aucun

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- **Connaître** les principaux risques associés aux différentes phases d'un projet
- **Anticiper** les causes possibles d'échec des projets et détecter les signaux faibles
- **Etre source de valeur ajoutée** : capitaliser sur les bonnes pratiques en gestion de projet pour proposer des pistes d'amélioration pertinentes et constructives.

CONTENU

- **Présentation des fondamentaux du processus de la gestion de projet**
- **Revue des causes possibles d'échec des projets et détection des signaux faibles**
- **Focus sur les bonnes pratiques et les facteurs clefs de succès de la gestion de projet**
- **Spécificités méthodologiques de l'analyse des risques de projet : points de vue du Risk Manager, du Contrôleur Interne et de l'Auditeur**
- **Plans d'actions d'amélioration, points de contrôle et recommandations : rôles et valorisation des interventions du Risk Manager, du Contrôleur Interne et de l'Auditeur - en cours et en fin de projet.**

Code formation : **25PRO**Inscription inter : formation@ifaci.com

Information :
01 40 08 (48 08 / 47 85)

www.ifaci.com

Déclinaison de cette formation
en INTRA selon vos spécificités :
contactez-nous au **01 40 08**
(48 05 ou 48 06) ou intra@ifaci.com